

平成29年度 建設工事等発注見通しの公表
【工事】

(第2回)

(平成29年6月12日現在)

| 番号 | | 工事等の名称 | 場所 | 工事等の概要 | 発注予定時期 | | 工事等の 期間 | 概算工事費 (千円) | 契約方法 |
|----|---------|------------------------|--------|-------------------------------|--------|----|------------|---------------|------|
| | | | | | 当初 | 変更 | | | |
| 1 | 電気通信 | 防災行政無線屋外拡声子局改修工事 | 木ノ子・扇石 | パンザマスト(屋外拡声器支柱)の建替 | 4月 | 済 | 4ヶ月 | 3,400 | 随意契約 |
| 2 | とび・土工工事 | 町道維持その1工事 | 町内一円 | 視線誘導標短縮、スノーポール撤去 | 4月 | 済 | 2ヶ月 | 500 | 〃 |
| 3 | とび・土工工事 | 神明地区町有林作業道修繕工事 | 湯ノ岱 | L=250m W=3.0m | 4月 | 済 | 1ヶ月 | 1,400 | 競争入札 |
| 4 | 土木一式工事 | 町道扇石木ノ子線災害防除工事(1区) | 扇石 | 海岸擁壁工、道路工 | 5月 | 済 | 7ヶ月 | 51,600 | 〃 |
| 5 | 建築一式工事 | 花沢温泉簡易浴場建替工事 | 勝山 | 建築主体工事、機械設備工事 | 5月 | 済 | 6ヶ月 | 121,000 | 〃 |
| 6 | 電気工事 | 花沢温泉簡易浴場建替工事(電気設備) | 勝山 | 電気設備 | 5月 | 済 | 6ヶ月 | 19,000 | 〃 |
| 7 | 土木一式工事 | 町道小砂子市街線流末排水処理工事 | 小砂子 | 排水路L=10m | 5月 | 済 | 4ヶ月 | 10,000 | 〃 |
| 8 | 管工事 | 公共ます設置工事 | 上ノ国 | 公共ます1箇所 L=75m | 5月 | 済 | 2ヶ月 | 1,500 | 〃 |
| 9 | 土木一式工事 | 鉄道施設物撤去工事 | 内郷～大留 | レール・枕木撤去 | 6月 | 済 | 6ヶ月 | 30,000 | 〃 |
| 10 | 土木一式工事 | 花沢温泉簡易浴場建替工事(外構) | 勝山 | 駐車場整備等 | 6月 | 7月 | 4ヶ月 | 10,000 | 〃 |
| 11 | 水道施設工事 | 上ノ国町簡易水道(木ノ子)更新整備工事その1 | 大安在 | HPPEφ75・100 L=800m | 6月 | 済 | 4ヶ月 | 30,000 | 〃 |
| 12 | 水道施設工事 | 上ノ国町簡易水道(湯ノ岱)更新整備工事 | 湯ノ岱 | HPPEφ50・150 L=540m | 6月 | 済 | 4ヶ月 | 21,700 | 〃 |
| 13 | 建築一式工事 | 公営住宅中央区団地(D棟)改善工事 | 大留 | 屋根・外壁の改修 8戸 | 6月 | 済 | 4ヶ月 | 35,000 | 〃 |
| 14 | 舗装工事 | 町道舗装補修工事 | 町内一円 | 舗装補修(打換え、オーバーレイ) | 6月 | 6月 | 4ヶ月 | 5,000 | 〃 |
| 15 | 土木一式工事 | 鉄道施設建物等撤去工事 | 大留～中須田 | 旧JR施設建物・停車場撤去(旧上ノ国駅構内・中須田駅構内) | 6月 | 済 | 4ヶ月 | 12,500 | 〃 |
| 16 | とび・土工工事 | 町道維持その2工事 | 町内一円 | 砂利道の路面整正 | 6月 | 6月 | 3ヶ月 | 3,000 | 〃 |

平成29年度 建設工事等発注見通しの公表
【工事】

(第2回)

(平成29年6月12日現在)

| 番号 | | 工事等の名称 | 場所 | 工事等の概要 | 発注予定時期 | | 工事等の期間 | 概算工事費 (千円) | 契約方法 |
|----|------------|------------------------|--------|-------------------------|--------|----|--------|---------------|------|
| | | | | | 当初 | 変更 | | | |
| 17 | 水道施設 工事 | 上ノ国町簡易水道（上ノ国）仕切弁設置工事 | 大留 | 仕切弁設置3箇所 | 6月 | 6月 | 2ヶ月 | 1,400 | 〃 |
| 18 | 舗装工事 | 町道扇石木ノ子線災害防除工事（2工区） | 扇石 | 舗装工 | 6月 | 中止 | 2ヶ月 | 9,000 | 〃 |
| 19 | 建築一式 工事 | 日本海情報交流館大規模改修 建築主体工事 | 原歌 | サッシ改修、スウィーツ工房改修、外壁改修等 | 7月 | 6月 | 8ヶ月 | 188,000 | 〃 |
| 20 | 管工事 | 日本海情報交流館大規模改修 機械設備工事 | 原歌 | スウィーツ工房、衛生器具、給排水、冷暖房設備等 | 7月 | 6月 | 7ヶ月 | 75,400 | 〃 |
| 21 | 電気工事 | 日本海情報交流館大規模改修 電気設備工事 | 原歌 | 電灯設備、受変電設備、スウィーツ工房改修等 | 7月 | 6月 | 7ヶ月 | 55,700 | 〃 |
| 22 | 電気工事 | 浄水場計装設備更新工事 | 桂岡ほか | 流量計、濁度計2基、残塩計ほか | 7月 | 7月 | 6ヶ月 | 24,100 | 〃 |
| 23 | 水道施設 工事 | 検満量水器取替工事 | 給水区域内 | 取替φ13ほか、136箇所 | 7月 | 7月 | 3ヶ月 | 3,900 | 〃 |
| 24 | 水道施設 工事 | 検満量水器取替受託工事 | 給水区域内 | 取替φ13～50 34箇所 | 7月 | 7月 | 3ヶ月 | 3,100 | 〃 |
| 25 | 土木一式 工事 | 小砂子1号橋外長寿命化修繕工事 | 小砂子・新村 | 橋梁長寿命化修繕 | 7月 | 7月 | 3ヶ月 | 11,500 | 〃 |
| 26 | 電気工事 | 道路ストック修繕工事（道路照明） | 大留 | 道路照明修繕 5基 | 7月 | 7月 | 3ヶ月 | 3,500 | 〃 |
| 27 | 土木一式 工事 | 町道勝山中須田線修繕工事 | 勝山 | 道路修繕 L=50m | 7月 | 7月 | 3ヶ月 | 2,000 | 〃 |
| 28 | 建築一式 工事 | 上ノ国歯科診療所改修工事 | 大留 | 外壁・屋根の修繕及び空調取替 | 8月 | 7月 | 7ヶ月 | 15,000 | 〃 |
| 29 | 水道施設 工事 | 上ノ国町簡易水道（上ノ国）更新整備工事 | 大留 | HPPEφ75 L=1200m | 8月 | 8月 | 4ヶ月 | 18,900 | 〃 |
| 30 | 水道施設 工事 | 上ノ国町簡易水道（木ノ子）更新整備工事その2 | 木ノ子 | HPPEφ50 L=1100m | 8月 | 8月 | 4ヶ月 | 40,000 | 〃 |
| 31 | 土木一式 工事 | 町道修繕工事 | 町内一円 | 道路付属施設等修繕 | 8月 | 8月 | 3ヶ月 | 4,000 | 〃 |
| 32 | 土木一式 工事 | スポーツセンター建設外構工事 | 大留 | 体育館建設 外構 3,000㎡ | 9月 | 8月 | 8ヶ月 | 88,500 | 〃 |
| 33 | 水道施設 工事 | 上ノ国町簡易水道（木ノ子）更新整備工事その3 | 石崎 | HPPEφ75 L=280m | 9月 | 9月 | 4ヶ月 | 26,000 | 〃 |

平成29年度 建設工事等発注見通しの公表
【工事】

(第2回)

(平成29年6月12日現在)

| 番号 | 工事等の名称 | 場所 | 工事等の概要 | 発注予定時期 | | 工事等の期間 | 概算工事費 (千円) | 契約方法 | |
|----|-------------|---|-----------------------|----------------------|-----|--------|---------------|---------|------|
| | | | | 当初 | 変更 | | | | |
| 34 | 土木一式 工事 | 中世の岬公園遊歩道補修工事 | 原歌 | 歩道柵、階段補修 | 9月 | 9月 | 3ヶ月 | 4,000 | 〃 |
| 35 | 土木一式 工事 | 町道中須田豊田線改良工事 | 豊田 | 踏切改良 L=25m | 9月 | 9月 | 3ヶ月 | 2,000 | 〃 |
| 36 | 建築一式 工事 | 町道もんじゅ連絡線道路整備工事（屋 外トイレ整備【建築主体・機械設 備】） | 字原歌 | トイレ建築【建築主体・ 機械設備】 | 10月 | 7月 | 5ヶ月 | 120,000 | 〃 |
| 37 | 管工事 | 合併処理浄化槽設置工事 | 下水道区域 外の地域 | 合併処理浄化槽（5人槽） 5基 | 10月 | 10月 | 3ヶ月 | 8,200 | 〃 |
| 38 | とび・土 工工事 | 普通河川等防災工事 | 町内一円 | 河道整正等 | 10月 | 10月 | 3ヶ月 | 1,500 | 〃 |
| 39 | 解体工事 | 史跡資料館（夷王山レストハウス）解 体工事 | 勝山 | 解体撤去及び整地 | 10月 | 10月 | 2ヶ月 | 8,000 | 〃 |
| 40 | とび・土 工工事 | 町道維持その3工事 | 町内一円 | 視線誘導標伸長、スノー ポール設置 | 10月 | 10月 | 2ヶ月 | 500 | 随意契約 |
| 41 | とび・土 工工事 | ①町道宮越線外防雪柵設置及び解体工 事 | 湯ノ岱・宮 越・中須 田・新村 | 防雪柵設置・解体 | 11月 | 11月 | 5ヶ月 | 3,800 | 競争入札 |
| 42 | とび・土 工工事 | ②町道勝山中須田線防雪柵設置及び解 体工事 | 中須田 | 防雪柵設置・解体 | 11月 | 11月 | 5ヶ月 | 3,500 | 〃 |
| 43 | 屋根工事 | 上ノ国地区町民プール屋根修繕工事 | 大留 | 屋根修繕 | | 6月 | 1ヶ月 | 1,400 | 〃 |
| 44 | 建築一式 工事 | 上ノ国診療所改修工事 | 上ノ国 | 屋根等改修 | | 10月 | 5ヶ月 | 35,000 | 〃 |
| 45 | 電気工事 | 町道もんじゅ連絡線道路整備工事（屋 外トイレ整備【電気設備】） | 字原歌 | トイレ建築【電気設備】 | | 7月 | 5ヶ月 | 10,000 | 〃 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

【留意
事項】

- 1 発注予定情報は「建設工事」及び「工事に係る業務等で予定価格が50万円を越えると見込まれるもの」及び、参考として非建設業のうち緑地管理等の業務を掲載しています。
- 2 公表をしている内容は、発注の際に変更される場合があります。

平成29年度 建設工事等発注見通しの公表
【業務】

(第2回)

(平成29年6月12日現在)

| 番号 | | 工事等の名称 | 場所 | 工事等の概要 | 発注予定時期 | | 工事等の 期間 | 概算工事費 (千円) | 契約方法 |
|----|--------|---------------------------|----------|------------------------------------|--------|----|------------|---------------|------|
| | | | | | 当初 | 変更 | | | |
| 1 | 造園業務 | 天の川ふれあい広場緑地管理委託業務 | 大留・勝山 | パークゴルフ場芝生園芸管理、緑地樹木管理 | 4月 | 済 | 12ヶ月 | 16,500 | 競争入札 |
| 2 | 監理支援 | スポーツセンター建設工事監理支援委託業務 | 大留 | 工事監理支援業務 | 4月 | 済 | 12ヶ月 | 2,700 | 随意契約 |
| 3 | 芝刈草刈 | 汐吹地区緑地公園外緑地管理業務委託 | 汐吹・原歌・大留 | 汐吹地区緑地・中世の岬・中央公園の芝生及び草刈りによる緑地管理 | 4月 | 済 | 7ヶ月 | 7,600 | 競争入札 |
| 4 | 芝刈草刈 | 石崎団地・中央区団地緑地管理委託業務 | 石崎・大留 | 石崎団地・中央区団地の芝刈及び草刈による緑地管理 | 4月 | 済 | 8ヶ月 | 1,800 | 〃 |
| 5 | 芝刈草刈 | 大留団地・中崎団地緑地管理委託業務 | 大留・向浜 | 大留団地・中崎団地の芝刈及び草刈による緑地管理 | 4月 | 済 | 8ヶ月 | 2,100 | 〃 |
| 6 | 芝刈草刈 | 中世史跡公園外件緑地管理委託業務 | 大崎・勝山 | 中世史跡公園・緑のふるさと・大崎緑地公園の芝刈及び草刈による緑地管理 | 4月 | 済 | 7ヶ月 | 5,700 | 〃 |
| 7 | 芝刈草刈 | 花沢公園緑地管理委託業務 | 勝山 | 花沢公園の芝刈及び草刈による緑地管理 | 4月 | 済 | 7ヶ月 | 2,600 | 〃 |
| 8 | 芝刈草刈 | ハンノキ地区緑地管理委託業務 | 新村 | ハンノキ緑地公園・ハンノキ宅地分譲地の芝刈及び草刈による緑地管理 | 4月 | 済 | 7ヶ月 | 3,800 | 〃 |
| 9 | 造園業務 | 役場庁舎前庭他緑地管理委託業務 | 大留・勝山 | 庁舎前庭・かささぎロードポケットパークの樹木管理 | 4月 | 済 | 11ヶ月 | 4,100 | 〃 |
| 10 | 建築設計 | 町道もんじゅ連絡線道路整備工事測量調査設計委託業務 | 原歌 | 測量調査設計 | 5月 | 7月 | 4ヶ月 | 9,000 | 〃 |
| 11 | 工事監理 | 花沢温泉簡易浴場建替工事監理委託業務 | 勝山 | 工事監理 | 5月 | 済 | 6ヶ月 | 5,000 | 随意契約 |
| 12 | 建築設計 | 湯ノ岱団地改善工事实施設計委託業務 | 湯ノ岱 | 湯ノ岱団地2号棟4戸の長寿命化改修工事に係る実施設計 | 6月 | 9月 | 2ヶ月 | 2,000 | 競争入札 |
| 13 | 建築設計 | 子ども支援センター建設工事基本設計委託業務 | 大留 | 保育所建築基本設計業務 | 6月 | 7月 | 9ヶ月 | 6,000 | 〃 |
| 14 | 上下水道設計 | 上ノ国町簡易水道(上ノ国)更新整備工事实施設計業務 | 大留 | HPPEφ75 L=1200m | 6月 | 済 | 3ヶ月 | 4,000 | 〃 |

平成29年度 建設工事等発注見通しの公表
【業務】

(第2回)

(平成29年6月12日現在)

| 番号 | | 工事等の名称 | 場所 | 工事等の概要 | 発注予定時期 | | 工事等の期間 | 概算工事費(千円) | 契約方法 |
|----|--------|------------------------------|------------|-------------------------------|--------|-----|--------|-----------|------|
| | | | | | 当初 | 変更 | | | |
| 15 | 上下水道設計 | 上ノ国町簡易水道(木ノ子)更新整備工事実施設計業務 | 大安在・木ノ子・石崎 | 配水管実施設計HPPEφ50・75・100 L=2180m | 6月 | 済 | 4ヶ月 | 13,000 | 〃 |
| 16 | 設計支援 | 子ども支援センター建設工事基本設計支援委託業務 | 大留 | 保育所建築基本設計支援業務 | 6月 | 済 | 9ヶ月 | 1,800 | 随意契約 |
| 17 | 用地測量 | 道路区域確定測量調査委託業務 | 豊田 | 用地測量 | 6月 | 6月 | 6ヶ月 | 2,000 | 競争入札 |
| 18 | 工事監理 | 日本海情報交流館大規模改修工事監理委託業務 | 原歌 | 工事監理業務 | 7月 | 6月 | 8ヶ月 | 8,500 | 随意契約 |
| 19 | 上下水道設計 | 上ノ国町簡易水道(湯ノ岱)導水管更新整備工事実施設計業務 | 湯ノ岱 | HPPEφ100 L=1780m | 7月 | 済 | 5ヶ月 | 6,200 | 競争入札 |
| 20 | 上下水道設計 | 漁業集落排水処理施設ストックマネジメント計画策定業務 | 漁集区域内 | 漁集施設SM計画策定一式 | 7月 | 済 | 8ヶ月 | 11,000 | 〃 |
| 21 | 上下水道設計 | 下水道施設ストックマネジメント計画策定委託業務 | 特環区域内 | ポンプ場施設点検調査計画策定一式 | 7月 | 済 | 8ヶ月 | 6,300 | 〃 |
| 22 | 上下水道設計 | 水道事業ビジョン策定委託業務 | 給水区域内 | 水道事業ビジョン策定一式 | 8月 | 済 | 8ヶ月 | 6,000 | 〃 |
| 23 | 道路清掃 | 町道道路及び側溝清掃委託業務 | 町内一円 | 道路及び側溝清掃 | 8月 | 8月 | 3ヶ月 | 2,000 | 〃 |
| 24 | 用地測量 | 道路区域境界標設置委託業務 | 豊田 | 石標埋設 | 11月 | 11月 | 3ヶ月 | 700 | 随意契約 |
| 25 | 道路設計 | 町道高校裏通り線道路整備工事測量調査設計委託業務 | 大留 | 駐車場・道路設計 | | 7月 | 5ヶ月 | 10,000 | 競争入札 |
| 26 | 建築設計 | 上ノ国診療所改修工事実施設計委託業務 | 上ノ国 | 修繕(小規模) | | 7月 | 2ヶ月 | 3,500 | 〃 |
| 27 | 技術資料 | 津波避難計画・津波ハザードマップ作成委託業務 | 町内一円 | 津波避難計画・津波ハザードマップ作成 | | 7月 | 8ヶ月 | 4,200 | 〃 |
| | | | | | | | | | |

【留意事項】

- 1 発注予定情報は「建設工事」及び「工事に係る業務等で予定価格が50万円を越えると見込まれるもの」及び、参考として非建設業のうち緑地管理等の業務を掲載しています。
- 2 公表をしている内容は、発注の際に変更される場合があります。