

平成26年度 建設工事等発注見通しの公表

(第2回定例会補正予算分)

(平成26年6月17日現在)

| 番号 | 工事等の種別 | 工事等の名称 | 場所 | 工事等の概要 | 発注予定時期 | 工事等の期間 | 概算工事費(千円) | 契約方法 | |
|----|--------|---------|------------------------|--------|-----------------------|--------|-----------|--------|------|
| 1 | 工事 | 電気工事 | 庁舎高圧引込ケーブル改修工事 | 大留 | 架空9.7m、管内2.5m | 7月 | 3ヶ月 | 4,500 | 競争入札 |
| 2 | | 電気工事 | 上ノ国小学校高圧気中開閉器取替工事 | 大留 | 高圧気中開閉器取替 | 7月 | 2ヶ月 | 710 | 随意契約 |
| 3 | | 電気工事 | 上ノ国中学校高圧気中開閉器取替工事 | 勝山 | 高圧気中開閉器取替 | 7月 | 2ヶ月 | 710 | 随意契約 |
| 4 | | 管工事 | 滝沢小学校遠赤外線暖房改修工事 | 木ノ子 | 排気ファンボックス取替3台 | 7月 | 2ヶ月 | 1,400 | 随意契約 |
| 5 | | 土木工事 | 上ノ国中学校野球場整備工事 | 勝山 | グラウンド・コート舗装 | 7月 | 2ヶ月 | 1,400 | 競争入札 |
| 6 | | 建築工事 | 高齢者能力活用センター換気及び床張替修繕業務 | 上ノ国 | 床下換気、床張り換え修繕 | 7月 | 2ヶ月 | 2,000 | 競争入札 |
| 7 | | 管工事 | 日本海情報交流館灯油タンク取替工事 | 原歌 | 灯油タンク撤去・取替 2基 | 7月 | 2ヶ月 | 2,900 | 競争入札 |
| 8 | | 建築工事 | 庁舎職員通用口改修工事 | 大留 | 鋼製ドア等一式取替 1基 | 7月 | 3ヶ月 | 3,000 | 競争入札 |
| 9 | | とび・土工工事 | 河北保育所フェンス取替工事 | 中須田 | フェンス設置 H=1.1m、L=146m | 7月 | 3ヶ月 | 3,200 | 競争入札 |
| 10 | | 土木工事 | 路線バス旋回施設整備工事 | 湯ノ岱 | 土工一式、路盤工200㎡、上層路盤330㎡ | 7月 | 3ヶ月 | 3,500 | 競争入札 |
| 11 | | 土木工事 | 林道茂平内線路肩崩壊改修工事 | 宮越 | 工事延長 L=21m | 7月 | 5ヶ月 | 5,300 | 競争入札 |
| 12 | | とび・土工工事 | 公共育成牧場牧柵補修その1業務 | 勝山 | 牧柵補修 L=4,600m | 8月 | 4ヶ月 | 9,200 | 競争入札 |
| 13 | | とび・土工工事 | 公共育成牧場牧柵補修その2業務 | 勝山 | 牧柵補修 L=4,600m | 8月 | 4ヶ月 | 9,200 | 競争入札 |
| 14 | | とび・土工工事 | 普通河川等防災工事(その2) | 町内全域 | 河道整正等の土工工事 A=1,000㎡ | 9月 | 2ヶ月 | 1,000 | 随意契約 |
| 15 | | とび・土工工事 | 普通河川下ノ沢川防災工事 | 湯ノ岱 | 護岸工 L=30.0m | 9月 | 4ヶ月 | 4,000 | 競争入札 |
| 16 | | 建築工事 | 上ノ国診療所医師住宅外壁等補修工事 | 上ノ国 | 屋根・外壁の補修 | 9月 | 3ヶ月 | 4,300 | 競争入札 |
| 17 | | 電気工事 | 風力発電施設配電設備解体工事 | 大崎・勝山 | 風力発電施設配電設備解体 | 9月 | 3ヶ月 | 15,400 | 競争入札 |
| 18 | | 解体工事 | 風力発電施設風車解体工事 | 勝山 | 風力発電施設風車本体解体 | 9月 | 3ヶ月 | 24,400 | 競争入札 |

平成26年度 建設工事等発注見通しの公表

(第2回定例会補正予算分)

(平成26年6月17日現在)

| 番号 | 工事等の種別 | 工事等の名称 | 場所 | 工事等の概要 | 発注予定時期 | 工事等の期間 | 概算工事費(千円) | 契約方法 | |
|----|--------|---------|------------------------|--------|-----------------------------|--------|-----------|--------|----------|
| 1 | 業務 | 建築設計 | 風力発電施設解体工事実施設計委託業務 | 勝山 | 風力発電施設の解体工事に係る実施設計 | 7月 | 2ヶ月 | 1,500 | 競争入札 |
| 2 | | 建築設計 | スポーツセンター基本計画策定支援委託業務 | 大留 | 体育館建設工事基本計画策定支援 | 7月 | 9ヶ月 | 3,000 | 随意契約 |
| 3 | | 計画策定 | 上ノ国町地域防災計画作成委託業務 | 町内全域 | 地域防災計画改定、電子データ及び製本150部 | 7月 | 9ヶ月 | 5,400 | 競争入札 |
| 4 | | G I S | 現況平面図デジタル化委託業務 | 町内全域 | 現況図・地番図デジタルデータ作成、地理情報システム導入 | 7月 | 9ヶ月 | 49,500 | 随意契約 |
| 5 | | 土木・建築設計 | 鉄道施設物撤去工事調査設計委託業務 | 町内全域 | 橋梁 14基、建築物 10棟、停車場 6基 | 7月 | 6ヶ月 | 63,200 | 競争入札 |
| 6 | | 建築設計 | スポーツセンター建設工事基本設計策定委託業務 | 大留 | 体育館建設工事基本設計 | 9月 | 7ヶ月 | 9,800 | 指名プロポーザル |

【留意事項】

- 1 発注予定情報は「建設工事」及び「工事に係る業務等で予定価格が50万円を越えると見込まれるもの」を掲載しています。
- 2 公表をしている内容は、発注の際に変更される場合があります。