
 

 

 

上ノ国町橋梁長寿命化修繕計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年 １２月 

（令和４年６月 一部改訂） 

北海道 上ノ国町 



１０橋 

１． 長寿命化修繕計画の目的 

 １）背景 

  ・上ノ国町における長寿命化修繕計画対象橋梁は、現在、５９橋あり、このうち建設後５０

年を経過する高齢化橋梁は、１０橋で１７％を占めます。 

  ・２０年後には、この割合が７６％を占め、急速に高齢化橋梁が増大します。 

  ・今後、増大が見込まれる橋梁の修繕・架替えに要する経費に対し、可能な限りのコスト縮

減への取り組みが不可欠になります。 

 

 ２）目的 

  ・定期点検による橋梁の状態把握、予防的な修繕及び計画的な架替えを着実に進め、橋梁の

長寿化と橋梁の修繕・架替えに係る費用を縮減します。 

  ・重要な道路ネットワークの安全性・信頼性を確保していくために長寿命化修繕計画を策定

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 建設後５０年以上の橋梁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

橋種別の橋梁数(２０１８年現在) 

全橋梁５９橋 

早川４号橋（橋長２０．８２m） 

昭和４２年供用開始（５１歳） 

建設後５０年以上の橋梁箇所数の増加 

２０１８年(現在) 

 

２０２８年(１０年後) ２０３８年(２０年後) 

１７％ ４２％ ７６％ 

２５橋 

４５橋 



２．長寿命化修繕計画の対象橋梁 

 

 長寿命化修繕計画の対象とする橋梁は、上ノ国町が管理する全５９橋を対象とします。 

（橋） 

 １級 

市町村道 

2 級 

市町村道 

その他 

町道 
合計 

全管理橋梁数 17 14 28 59 

 

 

 

うち計画の対象橋梁数 17 14 28 59 

 うちＨ３０年度計画策定橋梁数 17 14 28 59 

 

 

３．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針 

 

 １）健全度の把握の基本的な方針 

健全度の把握については、橋梁の架設年度や立地条件等を十分考慮して実施するとともに、

「北海道市町村橋梁点検マニュアル（北海道道路メンテナンス会議）」に基づいて定期的に点

検を実施し、橋梁の損傷を早期に把握します。 

 

 ２）日常的な維持管理に関する基本的な方針 

橋梁を良好状態に保つため、定期点検、異常時点検の他、日常的な維持管理として、橋梁

を含めた道路パトロールやこまめな清掃などに努めます。 

 

 

４．対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針 

 

 １）基本的な方針 

  ・健全度の把握および日常的な維持管理に関する基本方針に基づき、予防保全的な維持管理・

修繕計画を実施し、修繕や架替えに必要となる事業費の肥大化や無駄を排除し、ライフサ

イクルコスト（ＬＣＣ）の縮減を図ります。 

  ・詳細点検結果に基づく橋梁の健全度把握及び損傷状況に応じて橋梁長寿命化修繕計画を見

直す。 

 

 ２）対象橋梁の状態 

   対象橋梁の点検・診断結果は、別紙対象施設一覧による 

 



５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期 

 

１）補修優先順位の決定 

   補修の優先順位は、「道路橋毎の健全性診断」の低い橋梁（要補修）を最優先とし、維持管

理区分の判定基準と供用年数を踏まえて決定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「道路橋毎の健全性診断」の評価基準を以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1 橋梁健全度一覧表 

図 1 優先順位決定手順 

･･･健全性の低い橋梁を優先 

･･･維持管理区分の判定が高い橋 

を優先 

 

･･･架設年度の古い橋を優先 

 

道路橋毎の健全性診断 

維 持 管 理 区 分 

補修優先順位の決定 

供 用 年 数 



橋梁重要度 判定区分 該当する橋梁条件

・第三者被害を及ぼす可能性のある橋梁

・迂回路がなく、損傷により住民の避難ルートが確保できなくなる

・市街地に位置する橋梁で、損傷により住民の生活に影響がある

・橋長100ｍ以上

・維持管理区分Ａ以外で橋長15m以上

・歩道があり、損傷により歩行者への影響がある

・維持管理区分Ａ以外で橋長15m未満

・交通需要が少ない路線の橋梁（砂利道等）

Ａ

Ｂ

Ｃ

高

低

 

維持管理区分は、地域の実情を踏まえ以下に示す３段階で決定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上より決定した、対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時  

期を【様式１-２】として巻末に記載します。 

表 2 維持管理区分の判定基準表 



６．長寿命化修繕計画による効果 

 

この計画の対象橋梁５９橋について、事後的な対応（大規模な補修や架替え）の場合と適切な

時期に修繕等を実施する予防的な維持管理の場合のコストについて比較しました。 

この計画に基づき予防的な維持管理に転換することで、今後６０年間で検討した場合では、事

後的な対応の場合は約２９億円、予防的な維持管理の場合は約１１億円となり、約１８億円の維

持管理コストの縮減が見込めます。 

なお、上記の費用は現時点での試算であり、今後の損傷状態の変化などによる計画の見直しに

より、変動することが考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．計画策定担当部署および意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者 

 

１）計画策定担当部署 

   上ノ国町 施設課 ℡：0139-55-2311 

 

２）意見を聴取した学識経験者 

   室蘭工業大学大学院 工学研究科 くらし環境系領域 社会基盤ユニット 

准教授 小室 雅人 

 

 

 

 

 

 

 

60年間で約18億円コス

ト縮減 



８．今後の取組 

 

１） 新技術の活用方針 

 点検、修繕の実施にあたっては、新技術情報提供システム（NETIS）や点検支援技術性能カタ

ログ（案）、建設技術審査証明などを参考に、新技術の活用を検討し事業の効率化やコスト縮減

を図ります。 

 

２） 集約化・撤去等の費用縮減に関する具体的な方針 

・点検の結果、判定がⅣとなっており、現状において通行止め等の措置がされているなど交通

需要が極めて低く、近隣に迂回路（代替路）が存在し、地元合意が取れている等の橋に対して

や、周辺状況や利用調査を基に、集約化や撤去が可能と考えられる橋梁を選定し、維持管理費

用の軽減を目的に集約化・撤去を検討します。 

・損傷状況や利用状況により、撤去が効果的である橋梁は、健全性に大きな問題が生じた際に

撤去・廃止を実施します。 

・詳細検討の結果、架替えが妥当と判断された橋梁については、可能な限りボックスカルバー

ト等のプレキャスト製品を用い架替えるなど、維持管理の省力化を考慮して実施する。 

・事情により撤去・架替えが困難である橋梁については、車道橋から歩道橋へと変更するなど、

機能を縮小することを検討します。 

 

９．長寿命化にむけた短期的な数値目標 

 

１） 基本方針 

 管理する橋梁について機能縮小、複数施設の集約化などの検討を行い、点検・修繕・更新等

に係る中長期的な費用の縮減を行った上で、維持管理の更なる高度化・効率化、ドローンや３

次元データを活用した施設点検等の効率化、非破壊検査による点検の高度化、センシング技術

等による劣化状態の把握や劣化予測技術の構築を目指します。 

 

２） 管理橋梁の縮小 

 迂回路が存在し集約化が可能な橋梁や、周辺状況や利用調査を基に、集約化や撤去が可能と

考えられる橋梁を選定し、令和 10年度までに１橋の集約化・撤去を検討し、全体維持費用から

約２百万円程度のコスト縮減を目指します。 

 

３） 新技術の活用・費用の縮減 

 計画対象橋梁 59橋のうち、橋梁点検において約１割の橋梁で新技術を活用し、コストの縮減

を目指します。特に１巡目、２巡目の定期点検において橋梁点検車及び高所作業車を使用した

橋梁（管理橋梁の約１割）は新技術の活用を検討し、令和 10 年度までに点検費用の約２百万円

程度のコスト縮減を目指します。 

 また、橋梁の長寿命化修繕工事にあたり、設計の際に新技術や新工法の活用を検討し、令和

10 年度までに約１百万円程度のコスト縮減を目指します。 



対象施設一覧 

上ノ国町 宮越橋 字宮越 宮越線 108.40 1997 21 R3 Ⅱ 9.5 鋼溶接橋　Ｉ桁（合成）

上ノ国町 金尻堀橋 字中須田 豊留通学線 3.10 1986 32 R3 Ⅰ 5.5 ＲＣ橋　ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）

上ノ国町 石山橋 字中須田 豊留通学線 3.00 1986 32 R3 Ⅰ 11.4 ＲＣ橋　ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）

上ノ国町 谷地橋 字中須田 中須田停車場線 4.65 1998 20 R3 Ⅰ 12.3 ＲＣ橋　ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）

上ノ国町 中須田橋 字中須田 中須田豊田線 7.64 1980 38 R3 Ⅱ 7.0 ＰＣ橋　ＰＣ　床版橋その他

上ノ国町 豊田橋 字中須田 中須田豊田線 5.60 1990 28 R3 Ⅱ 10.2 ＲＣ橋　ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）

上ノ国町 豊留橋 字中須田 北村山崎線 21.86 1970 48 H29 Ⅰ 6.8 鋼溶接橋　Ｈ形鋼（合成）

上ノ国町 アラドノ沢橋 字小森 勝山中須田線 2.70 1976 42 R3 Ⅰ 6.3 ＲＣ橋　ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）

上ノ国町 小森大橋 字小森 勝山中須田線 162.80 1972 46 H29 Ⅲ 6.3 鋼溶接橋　Ｉ桁（合成）

上ノ国町 豊年橋 字大留 新村中央線 19.50 1999 19 R3 Ⅰ 8.8 ＰＣ橋　プレテン中空床版

上ノ国町 孫八沢橋 字大安在 大安在線 6.40 1987 31 R3 Ⅱ 7.5 ＰＣ橋　ＰＣ　床版橋その他

上ノ国町 新小安在橋 字小安在 扇石木ノ子線 22.94 2006 12 R1 Ⅱ 7.7 ＰＣ橋　プレテン中空床版

上ノ国町 落合橋 字大安在 大安在住川線 26.03 1973 45 H29 Ⅰ 7.0 鋼溶接橋　Ｈ形鋼（合成）

上ノ国町 下住川橋 字大安在 大安在住川線 14.00 1969 49 R3 Ⅱ 4.8 鋼溶接橋　Ｈ形鋼（合成）

上ノ国町 川尻橋 字石崎 石崎元町線 7.40 1984 34 R3 Ⅱ 5.0 ＰＣ橋　ＰＣ　床版橋その他

上ノ国町 新橋 字石崎 石崎新町線 7.58 1984 34 R3 Ⅱ 7.7 ＰＣ橋　プレテン床版

上ノ国町 葉月橋 字早瀬 早川線 17.50 1968 50 R3 Ⅲ 8.0 鋼溶接橋　Ｈ形鋼（合成）

上ノ国町 早川４号橋 字早瀬 早川線 20.82 1967 51 R3 Ⅲ 7.5 鋼溶接橋　Ｉ桁（合成）

上ノ国町 小砂子第２号橋 字小砂子 小砂子漁港線 52.28 1980 38 H29 Ⅱ 6.0 ＰＣ橋　ポステンＴ桁

上ノ国町 小砂子第１号橋 字小砂子 小砂子漁港線 24.24 1981 37 R3 Ⅱ 6.7 ＰＣ橋　ポステン中空床版

上ノ国町 天神橋 字神明 神明ノ沢線 28.92 1981 37 R3 Ⅰ 7.5 鋼溶接橋　Ｈ形鋼（合成）

上ノ国町 神明橋 字神明 神明ノ沢線 24.04 1955 63 R3 Ⅲ 4.4 鋼溶接橋　Ｈ形鋼（合成）

上ノ国町 湯ノ岱大橋 字湯ノ岱 湯ノ岱上の沢線 72.00 1966 52 H29 Ⅰ 10.4 鋼溶接橋　Ｉ桁（合成）

上ノ国町 佐田の沢橋 字湯ノ岱 湯ノ岱上の沢線 14.85 1965 53 R3 Ⅱ 4.3 鋼溶接橋　Ｈ形鋼（合成）

上ノ国町 宮越内橋 字宮越 宮越厚志内線 68.01 1978 40 H29 Ⅰ 4.0 鋼溶接橋　Ｈ形鋼（合成）

上ノ国町 厚志内橋 字宮越 宮越厚志内線 16.07 1980 38 R3 Ⅱ 5.0 鋼溶接橋　Ｈ形鋼（合成）

上ノ国町 早瀬橋 字早瀬 早瀬線 4.48 1963 55 R3 Ⅱ 6.4 ＲＣ橋　ＲＣ　中実床版

上ノ国町 苫符橋 字桂岡 桂岡線 31.01 1974 44 H29 Ⅰ 6.4 鋼溶接橋　Ｈ形鋼（合成）

上ノ国町 新村橋 字新村 新村線 10.76 1983 35 R3 Ⅰ 7.0 鋼溶接橋　Ｈ形鋼（合成）

上ノ国町 目名橋 字北村 目名沢線 22.70 1983 35 R3 Ⅰ 7.7 ＰＣ橋　プレテン中空床版

上ノ国町 目名２号橋 字北村 目名沢線 7.33 1993 25 R3 Ⅲ 7.7 ＰＣ橋　プレテン中空床版

上ノ国町 オナミ沢橋 字上ノ国 上ノ国北村線 3.00 1971 47 R3 Ⅰ 6.0 ＲＣ橋　ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）

上ノ国町 古川橋 字大留 上ノ国北村線 30.68 1976 42 H29 Ⅲ 8.4 鋼溶接橋　Ｉ桁（合成）

上ノ国町 砂館橋 字大留 上ノ国北村線 31.80 1991 27 R3 Ⅰ 11.0 ＰＣ橋　プレテン中空床版

上ノ国町 新中ノ沢橋 字湯ノ岱 中ノ沢線 20.95 2010 8 R3 Ⅱ 5.0 鋼溶接橋　Ｈ形鋼（合成）

上ノ国町 湯ノ沢橋 字湯ノ岱 湯ノ沢線 6.60 1983 35 R3 Ⅱ 6.6 ＰＣ橋　ＰＣ　床版橋その他

上ノ国町 茂平内橋 字宮越 茂平内線 3.60 1970 48 R3 Ⅱ 4.2 ＲＣ橋　ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）

上ノ国町 石山２号橋 字中須田 中須田墓地線 4.40 1968 50 R3 Ⅰ 3.4 ＲＣ橋　ＲＣ　中実床版

上ノ国町 河北橋 字中須田 河北線 4.45 1967 51 R3 Ⅰ 3.4 ＲＣ橋　ＲＣ　中実床版

上ノ国町 大谷地橋 字中須田 大谷地線 2.20 1963 55 R3 Ⅱ 3.0 ＲＣ橋　ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）

上ノ国町 大谷地２号橋 字中須田 大谷地２号線 2.00 1985 33 R3 Ⅰ 3.0 ＲＣ橋　ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）

上ノ国町 金堀沢橋 字中須田 金堀沢線 2.00 1985 33 R3 Ⅰ 3.0 ＲＣ橋　ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）

上ノ国町 小森湯ノ沢橋 字小森 小森線 2.10 1980 38 R3 Ⅱ 5.4 ＲＣ橋　ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）

上ノ国町 小森湯ノ沢２号橋 字小森 小森湯ノ沢線 2.90 1977 41 R3 Ⅱ 4.8 ＲＣ橋　ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）

上ノ国町 向浜橋 字向浜 中崎向浜線 42.30 1990 28 R3 Ⅰ 9.9 ＰＣ橋　プレテン中空床版

上ノ国町 赤石橋 字大崎 大崎漁港２号線 43.01 1998 20 R3 Ⅱ 8.7 鋼溶接橋　Ｉ桁（合成）

上ノ国町 原歌橋 字原歌 原歌東線 5.50 1984 34 R1 Ⅱ 5.0 ＲＣ橋　ＲＣ　中実床版

上ノ国町 二階沢橋 字大安在 寅ノ沢川沿線 7.50 1971 47 R3 Ⅲ 4.8 鋼溶接橋　Ｈ形鋼（非合成）

上ノ国町 岡ノ沢橋 字大安在 岡ノ沢線 16.00 1970 48 H29 Ⅲ 4.4 鋼溶接橋　Ｈ形鋼（合成）

上ノ国町 孫八沢２号橋 字大安在 孫八線 2.50 1967 51 H29 Ⅱ 3.6 ＲＣ橋　ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）

上ノ国町 孫八沢３号橋 字大安在 孫八線 2.00 1969 49 H29 Ⅱ 3.0 ＲＣ橋　ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）

上ノ国町 小安在橋 字小安在 小安在線 17.05 1980 38 R1 Ⅲ 6.0 ＰＣ橋　プレテン中空床版

上ノ国町 新学橋 字扇石 滝沢学校線 4.75 1991 27 H29 Ⅰ 6.2 ＰＣ橋　ＰＣ　床版橋その他

上ノ国町 石崎中橋 字石崎 石崎会館線 8.75 1984 34 H29 Ⅰ 5.0 ＲＣ橋　ＲＣ　中実床版

上ノ国町 石崎通学橋 字石崎 石崎通学線 6.60 1984 34 H29 Ⅰ 4.0 ＰＣ橋　ＰＣ　床版橋その他

上ノ国町 石崎平成橋 字石崎 石崎線 6.72 1990 28 H29 Ⅰ 6.3 ＰＣ橋　ＰＣ　床版橋その他

上ノ国町 学橋 字扇石 扇石木ノ子線 4.22 2014 4 H29 Ⅰ 8.8 ＲＣ橋　ＲＣ　中実床版

上ノ国町 滝の沢橋 字扇石 扇石木ノ子線 6.70 1972 46 R1 Ⅲ 9.1 ＰＣ橋　プレテン床版

上ノ国町 浜中橋 字汐吹 汐吹浜中線 2.60 1991 27 H29 Ⅰ 6.4 ＲＣ橋　ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）

幅員
供用
年数

法定点検
（近接目視）

橋梁の種類 備考
最新点検
年度 健全性

架設年事業主体 橋梁名 所在地 路線名 橋長



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


