
目 次 

第１章 史跡上之国館跡整備活用基本計画の策定 

第１節 計画策定の経緯………………………….….1-1 

１．史跡指定の経緯 

２．過去の整備事業の経過 

第２節 計画策定の目的…………………..…………1-5 

第３節 計画の対象範囲と期間………………….….1-6 

１．計画対象範囲 

２．計画期間 

第４節 委員会の設置と開催状況………………..…1-7 

１．委員の構成 

２．計画策定に係る検討の経緯 

第５節 関連計画等……………………………..…..1-10 

 

第２章 史跡上之国館跡を取り巻く環境 

第１節 自然的環境………………………..…………2-1 

第２節 歴史的環境…………………………………..2-2 

１．史跡上之国館跡 

２．史跡上之国館跡の歴史的建造物と周辺の遺跡 

第３節 社会的環境…………………………………..2-8 

１．人口の現状と推移 

２．産業 

３．土地利用と現況植生 

４．交通アクセス 

５．観光 

６．文化財施設の入込者数 

第４節 土地利用の規制と行為の制限……………2-20 

 

第３章 史跡上之国館跡の概要 

第１節 史跡上之国館跡の調査と整備の概要……..3-1 

１．花沢館跡 

２．洲崎館跡 

３．勝山館跡 

第２節 史跡の本質的価値と構成要素…………....3-34 

１．指定当時の史跡の本質的価値 

２．新たに確認された本質的価値 

３．構成要素の概要 

 

第４章 史跡上之国館跡の現状と課題の整理 

第１節 花沢館跡の現状と課題……………………..4-1 

１．花沢館跡の概況 

２．過年度計画における花沢館跡の遺構整備方針等

の概要 

３．花沢館跡の構成要素の現状と課題 

第２節 洲崎館跡の現状と課題……………………..4-9 

１．洲崎館跡の概況 

２．過年度計画における洲崎館跡の遺構整備方針等

の概要 

３．洲崎館跡の構成要素の現状と課題 

第３節 勝山館跡の現状と課題……………...…….4-14 

１．勝山館跡の概況 

２．過年度計画における勝山館跡の遺構整備方針等

の概要 

３．勝山館跡の構成要素の現状と課題 

第４節 三館の公開活用に関する現状と課題……4-56 

１．三館へのアクセスの現状と課題 

２．史跡上之国館跡の活用の現状と課題 

３．文化財保存活用施設の現状と課題 

４．史跡指定地周辺の現状と課題 

５．勝山館跡の調査の現状と課題 

 

第５章 整備の主題及び目標と基本方針 

第１節 主題及び目標と基本方針………………..…5-1 

１．主題 

２．目標 

３．基本方針 

第２節 三館のつながりを見せる広域整備の整備方針

………………………………………………..5-1 

１．整備方針 

２．ミュージアム整備位置 

第３節 花沢館跡の整備方針と地区区分……….….5-4 

１．整備方針 

２．地区区分 

第４節 洲崎館跡の整備方針と地区区分………..…5-6 

１．整備方針 

２．地区区分 

第５節 勝山館跡の整備方針と地区区分……….….5-8 

１．整備方針 

２．地区区分 

第６節 整備事業計画……………………………....5-13 

 

第６章 整備活用基本計画 

第１節 三館のつながりを見せる広域整備計画..…6-1 

１．ミュージアムの必要性と求められる機能 

２．ミュージアムの整備位置と関連施設の役割分担 

第２節 サイン計画………………………………..….6-4 

１．遺構説明板・総合案内板 

２．案内標識 

第３節 花沢館跡・勝山館跡の整備……………...….6-7 

１．花沢館跡 

２．勝山館跡 

第４節 整備イメージ図……………………………6-34 

１．花沢館跡 

２．勝山館跡 

 

第７章 体制と整備事業のスケジュール 

第１節 管理・運営体制…………………………..…7-1 

第２節 事業のスケジュール………………………..7-1 

１．計画区分と実施期間 

２．実施計画 

 


